



Metodický pokyn č. 8

k možnosti změny rozpočtu v souvislosti
s ukončeným zadávacím řízením





V Hradci Králové dne 18. 9. 2008

Metodický pokyn č. 8

Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kterým se upřesňují, případně mění postupy popsané v řízené dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

k možnosti změny rozpočtu v souvislosti s ukončeným zadávacím řízením

Tento metodický pokyn vychází s ohledem na nutnost upřesnit pravidla pro změny rozpočtu v souvislosti s ukončeným zadávacím řízením a je platný pro realizaci všech projektů předložených v rámci 1. – 9. kola výzvy.

Obecně platí, že cena vzešlá z ukončeného zadávacího řízení je považována za cenu konečnou.

Pokud je **plánovaná hodnota zakázky vyšší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě**, resp. výdaje související s plánovanou zakázkou uvedené v rozpočtu projektu jsou vyšší oproti výdajům vzešlým ze zadávacího řízení, budou o tento rozdíl poníženy celkové způsobilé výdaje projektu v příslušných položkách rozpočtu.

Pokud je **plánovaná hodnota zakázky nižší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě**, může příjemce buď zařadit tento rozdíl mezi nezpůsobilé výdaje projektu nebo navýšit položky rozpočtu, které se vztahují k dané zakázce. Navýšení položek rozpočtu o rozdíl mezi původní hodnotou a výslednou nabídkovou cenou vybraného dodavatele je možné pouze v případě, pokud existuje jiná položka rozpočtu, ze které je možné dané finanční prostředky přesunout. Při přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu postupuje příjemce v souladu s platnými pravidly ROP Severovýchod.

Výjimku z výše uvedených postupů je možné použít pouze v případě veřejných zakázek na stavební práce, kdy příjemce může uplatnit následující postup:

Pokud je **plánovaná hodnota zakázky na stavební práce vyšší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě**, může příjemce prostřednictvím Oznámením příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace požádat Řídící orgán o ponížení položek rozpočtu projektu, které se vztahují k dané zakázce a o převod takto ušetřených prostředků do položky **rezerva na vícepráce**. Výše takto převedených prostředků může činit maximálně 20% z výsledné nabídkové ceny a zároveň v součtu s nabídkovou cenou nesmí překročit plánovanou původní hodnotu zakázky.

Vzniknou-li následně při realizaci dané zakázky vícenáklady, může příjemce prostřednictvím Oznámením příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace požádat Řídící orgán o zařazení nového zadávacího řízení na tyto vícenáklady do projektu a zároveň o navýšení položek



rozpočtu, které se vztahují k dané zakázce na vícenáklady. Tyto prostředky budou v případě schválení Řídícím orgánem převedeny z položky **rezerva na vícepráce** do konkrétních položek rozpočtu (položek vícenákladů dané zakázky). V případě, že v dané stavební zakázce vícenáklady nevzniknou, budou o výši finančních prostředků v položce rezerva na vícepráce poníženy celkové způsobilé výdaje projektu v příslušných položkách rozpočtu.

Metodický pokyn schválil:

.....
Ing. Rostislav Všečetka
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod