



Metodický pokyn č. 24

k upřesnění způsobu uvolňování rezervy na
vícepráce v případě veřejných zakázek na stavební
práce





V Hradci Králové dne 8. 1. 2010

Metodický pokyn č. 24

Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kterým se upřesňují, případně mění postupy popsané v řízené dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

k upřesnění způsobu uvolňování rezervy na vícepráce v případě veřejných zakázek na stavební práce

Tento metodický pokyn vychází s cílem **upřesnit způsob čerpání rezervy na vícepráce**. Metodický pokyn č. 24 je platný pro všechna kola výzev, u kterých nedošlo ke schválení žádného projektu Výborem Regionální rady NUTS II Severovýchod před 18. 12. 2009 (tzn. pro projekty od 12. kola výzvy)

Oblast upřesnění: Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV kapitola 6.2, Metodický pokyn č. 8

Zdůvodnění: Metodickým pokynem se zpřesňuje přístup k povolování čerpání rezervy.

Postup v rámci PPŽP a v rámci Metodického pokynu č. 8

Pokud je **plánovaná hodnota** zakázky na stavební práce **vyšší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě**, může příjemce prostřednictvím Oznámením příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace požádat Řídící orgán o snížení položek rozpočtu projektu, které se vztahují k dané zakázce a o převod takto ušetřených prostředků do položky **rezerva na vícepráce**. Výše takto převedených prostředků může činit maximálně 20% z výsledné nabídkové ceny a zároveň v součtu s nabídkovou cenou nesmí překročit plánovanou původní hodnotu zakázky.

Vzniknou-li následně při realizaci dané zakázky vícenáklady, může příjemce prostřednictvím Oznámením příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace požádat Řídící orgán o zařazení nového zadávacího řízení na tyto vícenáklady do projektu a zároveň o navýšení položek rozpočtu, které se vztahují k dané zakázce na vícenáklady. Tyto prostředky budou v případě schválení Řídícím orgánem převedeny z položky **rezerva na vícepráce** do konkrétních položek rozpočtu (položek vícenákladů dané zakázky). V případě, že v dané stavební zakázce vícenáklady nevzniknou, budou o vyšší finančních prostředků v položce rezerva na vícepráce poníženy celkové způsobilé výdaje projektu v příslušných položkách rozpočtu.



S ohledem na výše uvedené ŘO poskytuje příjemcům následující výklad ke způsobu uvolňování rezervy na vícepráce v případě veřejných zakázek na stavební práce

Dojde-li v souladu s postupem uvedeným v PPŽP a Metodickém pokynu č. 8 k vytvoření rezervy na vícepráce, může příjemce prostřednictvím Oznamení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace požádat Řídící orgán o uvolnění rezervy na vícepráce, resp. zařazení nového zadávacího řízení na tyto vícenáklady do projektu a zároveň o navýšení položek rozpočtu, které se vztahují **k dané či jiné stavební zakázce na vícenáklady**.

Tyto prostředky budou v případě schválení Řídícím orgánem převedeny z položky rezerva na vícepráce do konkrétních položek rozpočtu (položek vícenákladů dané/jiné stavební zakázky).

V případě jakýchkoliv pochybností je doporučeno popsané změny konzultovat před jejich provedením s místně příslušným územním odborem realizace programu. **Konečné rozhodnutí o schválení uvolnění rezervy je však vždy v pravomoci Řídícího orgánu ROP NUTS II Severovýchod.**

Metodický pokyn schválil:

.....
Mgr. Radko Martínek
předseda Regionální Rady
regionu soudržnosti Severovýchod